



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**ГРАД КИКИНДА**  
Број: V-404-1/2017-52  
Дана: 12.06.2018. године  
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

## О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

### ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ОП И-2 РУСКО СЕЛО –НОВИ КОЗАРЦИ ФАЗА 3 ЈН 52/2017

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2017-52 од 24.10.2017.године закључен између Града Кикинда и VOJPUT DOO, са седиштем у Суботици мења се и доноси се Анекс уговора.

#### 1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ОП И-2 РУСКО СЕЛО –НОВИ КОЗАРЦИ ФАЗА 3

Назив и ознака из ОРН: Радови на попличавању и асфалтирању површина, 45233222

2.Првобитна вредност уговора је : 19.875.200,00 динара без ПДВа.

3.Измењена вредност уговора је : 19.875.200,00динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу Извештаја Надзорног органа број 6402/1 од 29.05.2018. године под заводним бројем III-09-538/2018. од 30.05.2018.године радови се нису могли извести у уговореном року из разлога немогућности извођења асфалтних радова у зимском периоду и до постизања оптималних временских услова за извођење ове врсте раова..

Продужава се рок за извођење радова на укупно 132 дана с тим да крајни рок за завршетак радова је 30.05.2018. године у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 14. првобитног уговора .

Анекс уговора о јавној набавци , ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ОП И-2 РУСКО СЕЛО –НОВИ КОЗАРЦИ ФАЗА 3 ЈН 52/2017 ,припремљен је у складу са овом одлуком.

