



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД КИКИНДА

Број: V-404-1/2018-17

Дана: 01.03.2019. године

К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), чланом 634. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља) и чланом 19. Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77), градоначелник доноси

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У КИКИНДИ ФАЗА 1 **ЈН 17/2018**

Уговор о јавној набавци, број V -404-1/2018-17 од 08.06.2018.године, закључен између Града Кикинда и TRON TEX DOO, Нови Сад (носилац посла) мења се и доноси се Анекс уговора бр 5.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У КИКИНДИ ФАЗА 1

Назив и ознака из ОРН: Радови на изградњи пијаца, 45213140

2. Првобитна вредност уговора је : 35.621.229,50 динара без ПДВа.

3. Измењена вредност уговора је : 37.937.483,50 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

Поводом Захтева за давање мишљења о основаности преговарачког поступка који је Град Кикинда упутио Управи за јавне набавке, Управа је доставила Наручиоцу Допис, бр. 404-02-5384/18 од 22.01.2019. године у којем се прецизира да извођач радова дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке документације. Поред тога, Управа за јавне набавке указала је да је чланом 115. ЗЈН прописано да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може дозволити промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога. С тим у вези она је упутила на члан 115. ЗЈН, односно навела је да се, уколико су испуњени неопходни услови, може извршити измена уговора у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН, услед појаве хитних непредвиђених радова прописаних чланом 634. Закона о облигационим односима и хитних непредвиђених радова у смислу члана 19. став 2. Посебних узанси о грађењу, при чему би се та измена односила искључиво на оне непредвиђене и хитне радове који су већ изведени.

Имајући у виду наведени акт Управе за јавне набавке, бр. 404-02-5384/18 од 22.01.2019. године, као и налазе Надзорног органа изнете у образложењима за непредвиђене радове и његовим допунама (Образложење НО, бр. 04-12/18 од 10.12.2018. године, Образложење НО, бр. 01-01/19 од 08.01.2019. године, Образложење НО, бр. 3А/2019 од 31.01.2019. године) Град Кикинда даје сагласност за

уговарање додатних радова по Уговору о јавној набавци „Изградња градске пијаце у Кикинди – фаза I ЈН 17/2018“. Град Кикинда, као Наручилац радова, констатује да се предложена одступања нису могла предвидети пре покретања поступка јавне набавке, као и да изменом уговора нису нарушена начела обезбеђивања конкуренције, начело транспарентности и једнакости понуђача у поступку јавне набавке. Стога, Град Кикинда је сагласан да се, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), чланом 634. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља) и чланом 19. Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77) сачини Анекс уговора, број V-404-1/2018-17, а у складу са понудом Извођача 8А-19-3101 од 31.01.2019. године (заведено код Наручиоца под бројем III-09-193/2019 дана 01.03.2019.) у износу од 2.316.254,00 динара без ПДВа, чиме ће се уговорити искључиво они неспречени радови који су изведени и за које је Надзорни орган дао сагласност за извођење.

Наручиоц доноси Анекс уговора о јавној набавци, Изградња градске пијаце у кикинди –фаза I ЈН 17/2018 , који је припремљен у складу са овом одлуком, чланом 115. ЗЈН и чланом 19, став 4. првобитног уговора .



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков

Павле Марков