



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: V-404-1/2018-44
Дана: 15.10.2019.године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда,

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

Изградња пешачког моста у склопу пројекта „СТАРО ЈЕЗЕРО –ЖИВОТ НАШЕГ ГРАДА“

ЈН 44/2018

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2018-44 од 26.07.2018.године закључен између Града Кикинда и ВПД ГОРЊИ БАНАТ ДОО, са седиштем у Кикинди мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: Изградња пешачког моста у склопу пројекта „СТАРО ЈЕЗЕРО –ЖИВОТ НАШЕГ ГРАДА“

Назив и ознака из ОРН: 45221113,радови на изградњи пешачких мостова

2.Првобитна вредност уговора је : 14.636.573,50 динара без ПДВа.

3.Измењена вредност уговора је : 14.770.891,90 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу Записника о примопредају , Комисије за примопредају радова , у којем се наводи :

Завршне констатације

1. Констатује се да је Извођач радова доставио Грађевински дневник потписан од стране Надзорног органа, а својим извештајима бр. 3 и Извештајем бр. 6 продужио рок извођења радова на 18.07.2019. године због лоших временских услова.
2. Дана 06.08.2019. године констатује се да су сви радови предвиђени Уговором о извођењу радова завршени.
3. Примедбе: нема
4. Надзорни орган констатује да су уговорени радови извршени савесно, стручно и квалитетно и у свему према законски важећим прописима, нормативима и стандардима.

5. Констатује се да је Извођач радова предао комплетну атестну документацију Надзорном органу, а Надзорни орган предао Наручиоцу.
6. Констатује се могућност предаје објекта Инвеститору на даље коришћење, обзиром да је извођач радова предао Наручиоцу Потврде о завршетку и усаглашености темеља и конструкције издате од надлежног органа Градске управе Града Кикинде, као и потписан Пројекат за извођење (ПЗИ) са изјавом да није дошло до одступања од ПЗИ, од стране Извођача радова и Надзорног органа обзиром да није дошло до одступања од ПЗИ.
7. Констатује се да је достављена потребна документација за вршење техничког прегледа и издавање употребне дозволе, који је услов за примопредају радова, према члану 20. Уговора потписаног од стране Извођача радова и Наручиоца.
8. Констатује се да је Извођач извео радове у продуженом року од стране надзорног органа.
9. **Извођач радова је сачинио анализу вишак-мањак радова и доставио наручиоцу потписану од стране Одговорног извођача радова и Надзорног органа. Према анализи вишак мањак радова Извођач радова је извео вишак радова на основу датих сагласности Наручиоца радова у износу од 134.318,40 РСД без ПДВ-а. Предлаже се наручиоцу радова да сачинити Анекс Уговора у који ће бити укључен вишак радова и продужетак рока извођења радова на 18.07.2019. године.**
10. Обавезује се извођач радова да према овереним листовима Грађевинске књиге сачини окончану ситуацију у року од 7 седам (дана) након израде записника о примопредаји радова, када ће бити сачињен записник о коначном обрачуна.
11. Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у вредности од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, гаранција мора бити безусловна, платива на први позив и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом, са роком важности 30 дана дужим од истека гарантног рока.
12. Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања записника о коначном обрачуна.

Е: Прелиминарна Вредност инвестиције – рекапитулација

Биће дефинисана након сачињавања записника о окончаном обрачуна

ОПИС	БЕЗ ПДВ-а
Уговорена вредност радова	14.636.573,50
Уплаћен Аванс 50%	7.318.286,75
Вредност изведених радова, по Првој привременој ситуацији	5.328.761,00
Вредност изведених радова (са вишком), по Анексу Уговора	Прелиминарно 134.318,40 14.770.891,90
Вредност радова по окончаној ситуацији	2.123.844,15
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ	14.770.891,90

Анекс уговора о јавној набавци, Изградња пешачког моста у склопу пројекта „СТАРО ЈЕЗЕРО –ЖИВОТ НАШЕГ ГРАДА“ ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 16. првобитног уговора.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков

Павле Марков