



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: V – 404-4/2019 -20
Дана:06.12.2019. године
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци
РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У ОШ“1.ОКТОБАР“ У БАШАИДУ
Ред.бр. ЈН 20/2019

Уговор о јавној набавци број V -404-4/2019-20 од 24.06.2019.године закључен између Града Кикинда и **ГП ГРАДИТЕЉ НС ДОО НОВИ САД**, са седиштем у Новом Саду (**носилац посла**) . мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: **РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У ОШ“1.ОКТОБАР“ У БАШАИДУ**

Назив и ознака из ОРН: Радови на реконструкцији ,45454000

Место извршења радова: Башаид,ОШ „1 .Октобар“,

2.Првобитна вредност уговора је : 10.235.270,85 динара без ПДВа.

3. Измењена вредност уговора је : 10.169.091,55 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа од 05.12.2019.године и Извештаја лица задуженог за контролу извршења уговора од 05.12.2019.године где се наводи следеће:

Према Извештају надзорног органа о изведеним радовима, уговорени послови на реконструкцији спортског терена у Башаиду завршени су у предвиђеном уговореном року..

Приликом извођења радова по појединим позицијама појавили су се одређени вишкови односно мањкови стварно изведених радова у односу на уговором предвиђене количине.

Детаљан преглед вишкова и мањкова приказан је у прилогу Вишак-мањак као саставни део Извештаја надзорног органа о изведеним радовима, поднетог дана 05.12.2019. године као и у Прегледу вишкова и мањкова, достављен од извођача радова дана 05.12.2019.године заведеног под бројем III-09-894/2019 .

Разлог појављивања разлике између уговорене вредности радова и стварно изведених радова је у томе што се приликом састављања понуде и уговарања радова, не могу сасвим детаљно и прецизно предвидети све количине радова које ће бити неопходне за завршетак радова.

Прегледом приложене табеле Вишак-мањак радова, констатује се да на одређеним позицијама постоји мањак радова у износу од 66.179,30 РСД без ПДВ-а, што на крају доводи до коначног мањка радова у износу од 66.179,30 РСД без ПДВ-а.

Анекс уговора о јавној набавци , РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У ОШ“1.ОКТОБАР“ У БАШАИДУ ЈН 20/2019 ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 18. првобитног уговора .



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков