



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: V – 404-4/2019 -51
Дана: 13.09.2019. године
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци
Изградња хидрантне мреже у ПУ „Драгољуб Удицки“-објекат вртић
„Колибри“ у Кикинди
Ред бр. ЈН 51/2019

Уговор о јавној набавци број V -404-4/2019-51 од 26.06.2019.године закључен између Града Кикинда и ГП ГРАДИТЕЉ НС ДОО НОВИ САД, са седиштем у Новом Саду (носилац посла) мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: **Изградња хидрантне мреже у ПУ „Драгољуб Удицки“-објекат вртић „Колибри“ у Кикинди**

Назив и ознака из ОРН:

45343200 Радови на инсталацији опреме за заштиту од пожара

2. Првобитна вредност уговора је : 1.086.160,76 динара без ПДВа.

3. Измењена вредност уговора је : 1.026.486,07 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа од бр.10519 од 13.09.2019.године и Прегледа изведених радова на изградњи хидранске мреже у ПУ Драгољуб Удицки – објекат вртић Колибри у Кикинди бр.19-153/1 заведено код Наручиоца бр. III 09-2513/2019 од 13.09.2019.на године у којој се наводи :

Приликом извођења радова по појединим позицијама појавили су се одређени вишкови односно мањкови стварно изведених радова у односу на уговором предвиђене количине.


Разлог појављивања разлике између уговорене вредности радова и стварно изведених радова је у томе што се приликом састављања понуде и уговарања радова, не могу сасвим детаљно и прецизно предвидети све количине радова које ће бити неопходне за завршетак радова.

Прегледом приложене табеле Прегледа изведених радова на изградњи хидранске мреже у ПУ Драгуљуб Угицки – објекат вртић Колибри у Кикинди , констатује се да на одређеним позицијама постоји вишак изведених радова у износу од 84.436,36 РСД без ПДВ-а, мањак радова у износу од 144.111,05,00 РСД без ПДВ-а, што на крају доводи до коначног мањка радова у износу од 59.674,69 РСД без ПДВ-а.
Укупна вредност изведених радова износи 1.026.486,07 динара без ПДВа.

Анекс уговора о јавној набавци , **Изградња хидрантне мреже у ПУ „Драгољуб Угицки“**-објекат вртић **„Колибри“ у Кикинди** ЈН 51/2019 ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 10. првобитног уговора .



ГРАДОНАЧЕЛНИК


Павле Марков