



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: V-404-4/2019-88
Дана: 19.05.2020. године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

ПТ документација за израду решења новог трга код пијаце, део улица Бранка Радичевића и Доситејева, део Трг српских добровољаца Јн 88/2020

Уговор о јавној набавци број V-404-4/2019-88 од 27.12.2019.године закључен између Града Кикинда и МХМ ПРОЈЕКТ ДОО, са седиштем у Новом Саду мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: - Пројектна документација – ПТ документација за израду решења новог трга код пијаце, део улица Бранка Радичевића и Доситејева, део Трг српских добровољаца

Назив и ознака из ОРН: 71320000 Услуге техничког пројектовања

2.Првобитна вредност уговора је : 3.327.000,00 динара без ПДВа.

3. Измењена вредност уговора је : 3.327.000,00 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу захтева вршиоца услуге од 27.04.2020. године и Извештаја лица задуженог за контролу извршења уговора од 18.05.2020.године о оправданости анексирања уговора у којем се наводи :

Услед вирусне епидемије и проглашења ванредног стања у Републици Србији, које је ступило на снагу дана 15.03.2020. године, када је донета Одлука о увођењу ванредног стања у Републици Србији („Сл. гласник РС“, број 29/2020), на снагу је ступила Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Сл. гласник РС“, број 41/2020 и 43/2020).

У складу са препорукама Владе Републике Србије, државне и општинске институције и предузећа, као и привредна друштва, су прилагодили свој рад и рад запослених према насталим условима и новим околностима, што је у великој мери отежало нормалан рад и комуникацију између различитих субјеката и лица која учествују у поступку израде предметног пројекта. Поред наведеног, Министарство финансија је издало препоруку локалним самоуправама у вези мера финансијске штедње које су привремено одложиле плаћања које иду из буџетских средстава у бројним јединицама локалне самоуправе, услед чега је такође отежана реализација уговора и испуњење уговорних обавеза.

Одлука о укидању ванредног стања у Републици Србији („Сл. гласник РС“, број 65/2020) ступила је на снагу даном објављивања и то дана 06.05.2020. године.

За наведени период од 15.03.2020. године до 06.05.2020. године дошло је до мировања у извршавању активности на реализацији предметног Уговора, стога би се рок за извршење требао продужити за укупно 35 радних дана.

Анекс уговора о јавној набавци, Пројектна документација – ПТ документација за израду решења новог трга код пијаце, део улица Бранка Радичевића и Доситејевог, део Трг српских добровољаца ЈН 88/2019, припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и 11.чланом основног уговора.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков