



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**ГРАД КИКИНДА**  
Број: **V-404-1/2017-33**  
Дана: **07.12.2017.** године  
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКИХ СТАЗА – ТРОТОАРИ**  
**ЈН 33/2017**

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2017-33 од 16.10.2017.године закључен између Града Кикинда и „Технобор“ ДОО, са седиштем у Кикинди, мења се и доноси се Анекс уговора.

- 1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**  
Предмет јавне набавке је: Уређење пешачких стаза – тротоари  
Назив и ознака из ОРН: Радови на изградњи пешачких стаза, 45233161
- 2. Првобитна вредност уговора је :** 2.701.600,00 динара без ПДВа.
- 3. Измењена вредност уговора је :** 2.950.095,00 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:  
Услед непредвиђених радова насталих из разлога који се нису могли проценити Пројектно- техничком документацијом уз образложења издатог од стране Надзорног органа бр ИЗВ/01 од 03.12.2017.године вредност уговора се увећава за 248.495,00 динара без ПДВа ,како је дата могућност чланом 115. ЗЈН и чланом 10. првобитног уговора .  
У складу са чланом 13.првобитног уговора , Наручилац признаје право извођачу на продужење уговореног рока завршетка радова за 7 календарских дана ,због настанка вишкова радова и отежаних временских услова под којима се радови изводе.

Анекс уговора о јавној набавци , Уређење пешачких стаза – тротоари ЈН 33/2017 ,припремљен је у складу са овом одлуком.



**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Павле Марков

*Павле Марков*