



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
ГРАД КИКИНДА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Број: V – 404-4/2019 -8  
Дана: 23.09.2019. године  
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**  
**Радови на изградњи недостајућих садржаја на ГП Накову**

**ЈН 8/2019**

Уговор о јавној набавци број V -404-4/2019-8 од 18.03.2019.године закључен између Града Кикинда и ГП ГРАДИТЕЉ НС ДОО НОВИ САД, са седиштем у Новом Саду (носилац посла) мења се и доноси се Анекс уговора.

- 1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**  
Предмет јавне набавке је: **Радови на изградњи недостајућих садржаја на ГП Накову**  
Назив и ознака из ОРН: Радови на канализационој мрежи , 452324102
- 2.Првобитна вредност уговора је: 73.125.982,25 динара без ПДВа.**
- 3. Измењена вредност уговора је : 76.032.821,85 динара без ПДВа.**

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:  
На основу извештаја Надзорног органа од 16.09.2019.године заведен у градској писарници III-09-723-2019 дана 20.09.2019. године у којем се наводи :

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

U toku izvođenja radova na predmetnom objektu došlo je do neusaglašenosti sa stvarnim potrebnim količinama i projektovanim količinama u vidu viška i manjka radova koji su prikazani u izveštaju od strane Izvođača predmetnih radova.

- Količine koje su prikazane kao manjak radova po sledećim pozicijama u predmeru i predračunu su sledeće:

**I ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVİ**

**1.NADSTREŠNICA**

**I-Pripremni radovi / poz. 1.1**

**II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1, 2.3**

**V-Pokrivački radovi / poz. 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.11**

## **2.NATKRIVENI PEŠAČKI PROLAZ**

I-Pripremni radovi / poz. 1.2, 1.5

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1, 2.2

V-Pokrivački radovi / poz. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

## **3.PLATFORMA ZA PREGLED KAMIONA**

I-Pripremni radovi / poz. 1.2

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.2

IV-Razni radovi / poz. 4.1, 4.2

## **5.KONTROLNA KABINA BR.2**

I-Pripremni radovi / poz. 1.2

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.2

## **6.JAVNI SANITARNI ČVOR**

A-Građevinski radovi

I-Zemljani radovi / poz. 1.1, 1.2

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.2, 2.3, 2.4, 2.6

III-Armirački radovi / poz. 3.1

V-Zidarski radovi / poz. 5.1, 5.2

VI-Pokrivački radovi / poz. 6.2

VII-Tesarski radovi / poz. 7.1

B-Zanatski radovi

I-PVC stolarija i Al. Bravarija / poz. 1.6

II-Izolaterski radovi / poz. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5

III-Keramičarski radovi / poz. 1

V-Fasaderski radovi / poz. 5.1, 5.2

VI-Linarski radovi / poz. 1

## **7.PLATO ZA ŠPEDICIJE I INSPEKCIJE**

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1, 2.3

## **8.PLATO ZA AGREGAT**

I-Pripremni radovi / poz. 1.1, 1.2

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1, 2.2, 2.3

## **9.PLATO ZA SMEŠTAJ KONTEJNERA ZA OTPAD**

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1, 2.3

## **10.NALETNI STUBOVI**

I-Pripremni i zemljani radovi / poz. 1.1, 1.4

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1

## **11.JARBOL / poz. 1.1, 1.3**

## **12.OGRADA I POTPORNİ ZID**

I-Zemljani radovi / poz. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1, 2.2, 2.3

IV-Ograda / poz. 4.1

V-Razni radovi / poz. 5.1

## **II SAOBRAĆAJNICA**

- I-Pripremni radovi / poz. 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.07, 1.08
- II-Zemljani radovi / poz. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05
- III-Kolovozna konstrukcija / poz. 3.02, 3.03, 3.06, 3.08, 3.10

## **III VIK**

### **I-Vodovodna sanitarna i hidratska mreža**

- 3.Zemljani radovi / poz. 3.02, 3.05
- 4.Tesarski radovi / poz. 4.03
- 5.Instalaterski radovi / poz. 5.03
- 7.Ostali radovi / poz 7.02, 7.03, 7.18

### **II-Fekalna kanalizacija**

- 1.Geodetski radovi / poz. 1.01,1.02
- 3.Zemljani radovi / poz. 3.01,3.02,3.03,3.04,3.05,3.06,3.08
- 4.Tesarski radovi / poz. 4.02
- 5.Instalaterski radovi / poz. 5.01, 5.02
- 7.Ostali radovi / poz. 7.01,7.02,7.18,7.21

### **III-Atmosferska kanalizacija**

- 1.Geodetski radovi / poz.1.02
- 3.Zemljani radovi / poz. 3.01,3.02,3.03,3.04,3.05,3.06,3.08
- 4.Tesarski radovi / poz. 4.02
- 5.Instalaterski radovi / poz. 5.01
- 6.Betonski radovi / poz. 6.01
- 7.Ostali radovi / poz. 7.01,7.02,7.18,7.21

## **IV ELEKTROINSTALACIJE**

- 1.Glavni razvodni ormani / poz. 1. , 2.
- 2.Napojni kablovi razvodnih ormana / poz. 1., 9.
- 5.Električne instalacije nadstrešnice / poz. 7., 8., 21., 22., 23.
- 7.Električne instalacije sanitarnog čvora / poz. 10.
- 8.Dizel električni agregat / poz. 6.
- 9.Gromobranske instalacije / poz. 1., 1.5
- 11.Javno osvetljenje / poz. 16.

## **V TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE**

- 1.Telefonska privodna kanalizacija / poz. 6
- 2.Telefonska instalacija / poz. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21
- 3.Strukturna kablovska mreža / poz. 1, 9, 16, 33

## **VII GASOVOD**

- IV-Radovi na zatrpavanju gasovoda / poz. 1, 4

## **IX RADNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA**

- 3.Oznake na kolovozu / poz. 3.1

## **X SPOLJNO UREĐENJE**

### **3. Radovi na podizanju travnjaka / poz. 3.1**

Prikazane količine po predmetnim pozicijama odgovaraju stvarno izvedenim količinama.

➤ Količine koje su prikazane kao višak radova po sledećim pozicijama u predmeru i predračunu su sledeće:

#### **I ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVİ**

##### **1.NADSTREŠNICA**

I-Prilremni radovi / poz. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.2, 2.4

III-Armirački radovi / poz. 3.1

V-Pokrivački radovi / poz. 5.3, 5.8

##### **2.NATKRIVENI PEŠAČKI PROLAZ**

I-Prilremni radovi / poz. 1.3, 1.4

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.3

III-Armirački radovi / poz. 3.1

IV-Čelična konstrukcija / poz. 4.1

VI-Razni radovi / poz. 6.1

##### **3.PLATFORMA ZA PREGLED KAMIONA**

I-Prilremni radovi / poz. 1.3

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.2

III-Čelična konstrukcija / poz. 3.1

##### **5.KONTROLNA KABINA BR.2**

I-Prilremni radovi / poz. 1.2, 1.3

##### **6.JAVNI SANITARNI ČVOR**

A-Građevinski radovi

I-Zemljani radovi / poz. 1.3

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1, 2.5

IV-Čelična konstrukcija / poz. 4.1

V-Zidarski radovi / poz. 5.3

VI-Pokrivački radovi / poz. 6.1

B-Zanatski radovi

I-PVC stolarija i Al. Bravarija / poz. 1.2

II-Izolaterski radovi / poz. 2.2

III-Keramičarski radovi / poz. 2

IV-Molersko – farbarski radovi / poz. 1

V-Fasaderski radovi / poz. 5.3

VII-Razni radovi / poz. 2

##### **7.PLATO ZA ŠPEDICIJE I INSPEKCIJE**

I-Prilremni radovi / poz. 1.1, 1.2, 1.3

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.2

## **8.PLATO ZA AGREGAT**

I-Pripremni radovi / poz. 1.3

## **9.PLATO ZA SMEŠTAJ KONTEJNERA ZA OTPAD**

I-Pripremni radovi / poz. 1.3

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.2

## **10.NALETNI STUBOVI**

I-Pripremni i zemljani radovi / poz. 1.1, 1.3

III-Armirački radovi / poz. 3.1

## **12.OGRADA I POTPORNİ ZID**

I-Zemljani radovi / poz. 1.4

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1

III-Armirački radovi / poz. 3.1

## **II SAOBRAĆAJNICA**

I-Pripremni radovi / poz. 1.02, 1.03

II-Zemljani radovi / poz. 2.07, 2.08

III-Kolovozna konstrukcija / poz. 3.02, 3.04, 3.05

## **III VIK**

### **I-Vodovodna sanitarna i hidratska mreža**

1.Geodetski radovi / poz. 1.01, 1.02

3.Zemljani radovi / poz. 3.01, 3.02, 3.03,3.04,3.08

5.Instalaterski radovi / poz. 5.03, 5.04

7.Ostali radovi / poz 7.01, 7.02

### **III-Atmosferska kanalizacija**

5.Instalaterski radovi / poz. 5.01, 5.02

## **IV ELEKTROINSTALACIJE**

2.Napojni kablovi razvodnih ormana / poz. 1

5.Električne instalacije nadstrešnice / poz. 3

## **V TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE**

3.Strukturna kablovska mreža / poz. 3, 15, 16

## **VII GASOVOD**

I-Pripremni i demontažni radovi / poz. 1,3,4,5

II-Zemljani radovi / poz. 1,2

III-Monterski radovi / poz. 1,2,4

IV-Radovi na zatrpavanju gasovoda / poz. 1, 4

V-Ostali radovi / poz. 1,2

## **VII STALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA**

### 3.Saobraćajna oprema / poz. 3.1

## X SPOLJNO UREĐENJE

### 4.Malč, graničnici, geotekstil / poz. 4.1

Prikazane količine po predmetnim pozicijama odgovaraju stvarno izvedenim količinama.

U toku izvođenja radova na predmetnom objektu došlo je do neusaglašenosti sa stvarnim potrebnim količinama i projektovanim količinama u vidu viška i manjka radova koji su prikazani u izveštaju od strane Izvođača predmetnih radova.

➤ Količine koje su prikazane kao manjak radova po sledećim pozicijama u predmeru i predračunu su sledeće:

## I ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI

### 1.NADSTREŠNICA

I-Pripremni radovi / poz. 1.1

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1, 2.3

V-Pokrivački radovi / poz. 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.11

### 2.NATKRIVENI PEŠAČKI PROLAZ

I-Pripremni radovi / poz. 1.2, 1.5

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1, 2.2

V-Pokrivački radovi / poz. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

### 3.PLATFORMA ZA PREGLED KAMIONA

I-Pripremni radovi / poz. 1.2

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.2

IV-Razni radovi / poz. 4.1, 4.2

### 5.KONTROLNA KABINA BR.2

I-Pripremni radovi / poz. 1.2

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.2

### 6.JAVNI SANITARNI ČVOR

A-Građevinski radovi

I-Zemljani radovi / poz. 1.1, 1.2

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.2, 2.3, 2.4, 2.6

III-Armirački radovi / poz. 3.1

V-Zidarski radovi / poz. 5.1, 5.2

VI-Pokrivački radovi / poz. 6.2

VII-Tesarski radovi / poz. 7.1

B-Zanatski radovi

I-PVC stolarija i Al. Bravarija / poz. 1.6

II-Izolaterski radovi / poz. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5

III-Keramičarski radovi / poz. 1

V-Fasaderski radovi / poz. 5.1, 5.2

VI-Limarski radovi / poz. 1

### 7.PLATO ZA ŠPEDICIJE I INSPEKCIJE

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1, 2.3

#### **8.PLATO ZA AGREGAT**

I-Pripremni radovi / poz. 1.1, 1.2

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1, 2.2, 2.3

#### **9.PLATO ZA SMEŠTAJ KONTEJNERA ZA OTPAD**

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1, 2.3

#### **10.NALETNI STUBOVI**

I-Pripremni i zemljani radovi / poz. 1.1, 1.4

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1

11.JARBOL / poz. 1.1, 1.3

#### **12.OGRADA I POTPORNİ ZID**

I-Zemljani radovi / poz. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1, 2.2, 2.3

IV-Ograda / poz. 4.1

V-Razni radovi / poz. 5.1

### **II SAOBRAĆAJNICA**

I-Pripremni radovi / poz. 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.07, 1.08

II-Zemljani radovi / poz. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05

III-Kolovozna konstrukcija / poz. 3.02, 3.03, 3.06, 3.08, 3.10

### **III VIK**

#### **I-Vodovodna sanitarna i hidradska mreža**

3.Zemljani radovi / poz. 3.02, 3.05

4.Tesarski radovi / poz. 4.03

5.Instalaterski radovi / poz. 5.03

7.Ostali radovi / poz. 7.02, 7.03, 7.18

#### **II-Fekalna kanalizacija**

1.Geodetski radovi / poz. 1.01, 1.02

3.Zemljani radovi / poz. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.08

4.Tesarski radovi / poz. 4.02

5.Instalaterski radovi / poz. 5.01, 5.02

7.Ostali radovi / poz. 7.01, 7.02, 7.18, 7.21

#### **III-Atmosferska kanalizacija**

1.Geodetski radovi / poz. 1.02

3.Zemljani radovi / poz. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.08

4.Tesarski radovi / poz. 4.02

5.Instalaterski radovi / poz. 5.01

6.Betonski radovi / poz. 6.01

7.Ostali radovi / poz. 7.01, 7.02, 7.18, 7.21

### **IV ELEKTROINSTALACIJE**

1. Glavni razvodni ormani / poz. 1. , 2.
2. Napojni kablovi razvodnih ormara / poz. 1., 9.
5. Električne instalacije nadstrešnice / poz. 7., 8., 21., 22., 23.
7. Električne instalacije sanitarnog čvora / poz. 10.
8. Dizel električni agregat / poz. 6.
9. Gromobranske instalacije / poz. 1., 1.5
11. Javno osvetljenje / poz. 16.

## V TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE

1. Telefonska privodna kanalizacija / poz. 6
2. Telefonska instalacija / poz. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21
3. Strukturna kablovska mreža / poz. 1, 9, 16, 33

## VII GASOVOD

- IV-Radovi na zatrpavanju gasovoda / poz. 1, 4

## IX RADNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

3. Oznake na kolovozu / poz. 3.1

## X SPOLJNO UREĐENJE

3. Radovi na podizanju travnjaka / poz. 3.1

Prikazane količine po predmetnim pozicijama odgovaraju stvarno izvedenim količinama.

- Količine koje su prikazane kao višak radova po sledećim pozicijama u predmeru i predračunu su sledeće:

### I ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVİ

#### 1. NADSTREŠNICA

- I- Pripremni radovi / poz. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
- II- Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.2, 2.4
- III- Armirački radovi / poz. 3.1
- V- Pokrivački radovi / poz. 5.3, 5.8

#### 2. NATKRIVENI PEŠAČKI PROLAZ

- I- Pripremni radovi / poz. 1.3, 1.4
- II- Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.3
- III- Armirački radovi / poz. 3.1
- IV- Čelična konstrukcija / poz. 4.1
- VI- Razni radovi / poz. 6.1

#### 3. PLATFORMA ZA PREGLED KAMIONA

- I- Pripremni radovi / poz. 1.3
- II- Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.2
- III- Čelična konstrukcija / poz. 3.1

#### 5. KONTROLNA KABINA BR.2



I-Pripremni radovi / poz. 1.2, 1.3

## **6.JAVNI SANITARNI ČVOR**

### **A-Građevinski radovi**

I-Zemljani radovi / poz. 1.3

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1, 2.5

IV-Čelična konstrukcija / poz. 4.1

V-Zidarski radovi / poz. 5.3

VI-Pokrivački radovi / poz. 6.1

### **B-Zanatski radovi**

I-PVC stolarija i Al. Bravarija / poz. 1.2

II-Izolaterski radovi / poz. 2.2

III-Keramičarski radovi / poz. 2

IV-Molersko – farbarski radovi / poz. 1

V-Fasaderski radovi / poz. 5.3

VII-Razni radovi / poz. 2

## **7.PLATO ZA ŠPEDICIJE I INSPEKCIJE**

I-Pripremni radovi / poz. 1.1, 1.2, 1.3

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.2

## **8.PLATO ZA AGREGAT**

I-Pripremni radovi / poz. 1.3

## **9.PLATO ZA SMEŠTAJ KONTEJNERA ZA OTPAD**

I-Pripremni radovi / poz. 1.3

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.2

## **10.NALETNI STUBOVI**

I-Pripremni i zemljani radovi / poz. 1.1, 1.3

III-Armirački radovi / poz. 3.1

## **12.OGRADA I POTPORNİ ZID**

I-Zemljani radovi / poz. 1.4

II-Betonski i armirano betonski radovi / poz. 2.1

III-Armirački radovi / poz. 3.1

## **II SAOBRAĆAJNICA**

I-Pripremni radovi / poz. 1.02, 1.03

II-Zemljani radovi / poz. 2.07, 2.08

III-Kolovozna konstrukcija / poz. 3.02, 3.04, 3.05

## **III VIK**

### **I-Vodovodna sanitarna i hidratska mreža**

1.Geodetski radovi / poz. 1.01, 1.02

3.Zemljani radovi / poz. 3.01, 3.02, 3.03,3.04,3.08

5.Instalaterski radovi / poz. 5.03, 5.04

7.Ostali radovi / poz 7.01, 7.02

III-Atmosferska kanalizacija  
5.Instalaterski radovi / poz. 5.01, 5.02

#### IV ELEKTROINSTALACIJE

2.Napojni kablovi razvodnih ormara / poz. 1  
5.Električne instalacije nadstrešnice / poz. 3

#### V TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE

3.Strukturna kablovska mreža / poz. 3, 15, 16

#### VII GASOVOD

I-Прирепни i demontažni radovi / poz. 1,3,4,5  
II-Zemljani radovi / poz. 1,2  
III-Monterski radovi / poz. 1,2,4  
IV-Radovi na zatrpavanju gasovoda / poz. 1, 4  
V-Ostali radovi / poz. 1,2

#### VII STALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

3.Saobraćajna oprema / poz. 3.1

#### X SPOLJNO UREĐENJE

4.Malč, graničnici, geotekstil / poz. 4.1

Prikazane količine po predmetnim pozicijama odgovaraju stvarno izvedenim količinama.

Анекс уговора о јавној набавци , **Радови на изградњи недостајућих садржаја на ГП Накову ЈН 8/2019**  
,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 2. првобитног уговора .

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**



Павле Марков