



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
ГРАД КИКИНДА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Број: V – 404-4/2019 -44  
Дана: 13.01.2020.године  
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

## О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци Инвестиционо одржавање путева ЈН 44/2019

Уговор о јавној набавци број V -404-4/2019-44 од 14.05.2019.године закључен између Града Кикинда и **ГП ГРАДИТЕЉ НС ДОО НОВИ САД**, са седиштем у Новом Саду (носилац посла) мења се и доноси се Анекс уговора.

### 1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: **Инвестиционо одржавање путева**  
Назив и ознака из ОРН: Радови на поплочавању и асфалтирању површина, 45233222

2. Првобитна вредност уговора је: **29.108.170,00** динара без ПДВа.

3. Измењена вредност уговора је : **29.106.319,40** динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа који је заведен у градској писарници под бројем III-09-12/2020 од 13.01.2020.године где се наводи следеће:

Приликом извођења радова по појединим позицијама појавили су се одређени вишкови односно мањкови стварно изведених радова у односу на уговором предвиђене количине.  
Детаљан преглед вишкова и мањкова приказан је у прилогу Вишак-мањак као саставни део Извештаја надзорног органа о изведеним радовима, поднетог дана 13.01.2020. године.

Разлог појављивања разлике између уговорене вредности радова и стварно изведених радова је у томе што се приликом састављања понуде и уговарања радова, не могу сасвим детаљно и прецизно предвидети све количине радова које ће бити неопходне за завршетак радова.

Прегледом приложене табеле Вишак-мањак радова, констатује се да на одређеним позицијама постоји вишак изведених радова у износу од 1.860.166,60 РСД без ПДВ-а, мањак радова у износу од -1.860.017,18 РСД без ПДВ-а, што на крају доводи до коначног мањка радова у износу од 1.850,58 РСД без ПДВ-а.

Анекс уговора о јавној набавци , **Инвестиционо одржавање путева** ЈН 44/2019 ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115.ЗЈН и чланом 9. првобитног уговора .



**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

*Павле Марков*  
\_\_\_\_\_  
Павле Марков